

2024 年度项目支出部门评价报告

项目名称：“爱国主义教育基地基本运转类资助经费”项目

主管部门：深圳市档案馆

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

深圳市档案馆是我市爱国主义教育基地，现有常设展览 4 个，分别是 2019 年开展的“孺子牛·深圳魂——馆藏牛艺术品陈列展”，2021 年开展的“先行之路——深圳经济特区档案文献展”，2022 年开展的“兰台翰墨鹏城印迹——改革开放前的深圳”展，2023 年开展的“中国共产党人的家风展”。4 个展览存在版面内容数据需更新、设施设备不同程度老化或损坏的情况，需对版面内容进行更新提升及对相关设施设备进行维修维护等。

2023 年 11 月市委宣传部印发《关于组织开展爱国主义教育基地基本运转类资助经费申报工作的通知》，市档案馆为保障基地的正常运转，充分发挥其教育功能，设立了“爱国主义教育基地基本运转类资助经费”项目，如实、认真填写《爱国主义教育基地基本运转类资助经费项目申报表》，并于 2023 年 11 月 20 日报送市委宣传部，2024 年 8 月市委宣传部拨付市档案馆“爱国主义教育基地基本运转类资助经费”项目经费共计 15.00 万元，用于支持基地的正常运转、设施完善、日常维护等。

2.主要内容及实施情况

根据《深圳市爱国主义教育基地资助经费管理办法》要求，经费仅用于基地正常运转、设施完善、日常维护，市档案馆将该笔经费严格用于展览版面内容提升及相关设施维修维护，其

中展厅维修 19 处、展览版面更新 52 处。

3.资金投入和使用情况

市档案馆严格按照单位财务管理制度执行该笔经费。根据本馆采购管理制度“预算金额 5 万元以上、20 万元以内由部门自行采购”的规定，市档案馆利用开发部成立 3 人采购小组，部门负责人同志为组长。采购小组充分了解市场行情信息并咨询 3 家供应商报价，按照低价中标原则确定 1 家供应商，中标价格为 14.66 万元。部门形成呈批件，报告采购过程、选定供应商及金额，并附供应商报价文件、内部采购会议纪要等，报部门分管馆领导审核，财务分管领导审批后签订合同。合同履行完毕后，采购小组对合同履行情况进行实地验收，验收合格后付款。报销时严格履行报销程序，提交采购相关呈批件以及合同、发票等文据。“爱国主义教育基地基本运转类资助经费”项目资金预算 15.00 万元，实际支出 14.66 万元，资金使用率 97.73%。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效目标

（1）项目总目标

通过本项目的开展，进一步发挥市档案馆作为市爱国主义教育基地的积极作用，确保档案展览工作参观人次不少于 30,000 人次/年，及时完成各项档案展览设施的维护工作，确保档案展览正常运转，增强服务大众的能力。

（2）年度绩效目标

数量目标：爱国主义教育基地（档案展览）参观人次 $\geq 30,000$ 人次/年。

质量目标：档案展览设施维护达标率 100%。

工作时效：爱国主义教育基地（档案展览）全年开放时间 ≥ 245 天。

成本指标：深圳市档案馆爱国主义教育基地基本运转成本 ≤ 15 万元。

服务对象满意度：参观人员满意度 $\geq 90\%$ 。

社会效益目标：提升参观人员爱国主义意识影响程度。

2.项目绩效实现情况

为确保项目目标任务按计划完成，市档案馆将“爱国主义教育基地基本运转类资助经费”项目纳入绩效目标管理，在资金上重点保障，围绕预算编制，对项目资金的落实、项目组织实施以及实施的效果进行检查、分析评价。总体来看，项目预算支出均按照市档案馆相关管理办法严格执行，项目实施程序较为规范，项目质量达标率高，项目产生效益均达到设定目标，服务对象满意度较高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号）等文件的要求，市档案馆依据“爱国主义教育基地基本运转类资助经费”项目设定的绩效目标，对项目支出的经

济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地测量、分析和评判。将思想认识统一到党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署上来，深刻学习领会其精神实质，准确把握核心内涵，进一步增强责任感和紧迫感，把全面实施预算绩效管理作为当前和今后一段时间预算管理工作的重点，确保各项政策措施落到实处。建立绩效评价结果与预算决策挂钩机制，做到“有效要安排、低效要压减、无效要问责”，将绩效评价结果应用到以后年度部门预算编制和执行中。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附简表）、评价方法、评价标准等

1.评价原则

（1）科学规范，公开透明。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（2）统筹兼顾，权责对等。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）问题导向，注重质量。绩效评价全面深入挖掘、剖析项目决策、实施和管理中存在的问题，聚焦重大政策和重点项目的实施效果。

（4）强化应用，约束有力。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

2.评价指标体系

依据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号）等文件要求，以“爱国主义教育基地基本运转类资助经费”项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目过程-项目产出-项目效益”设计评价指标体系（详见附表1），对“爱国主义教育基地基本运转类资助经费”项目支出进行绩效分析。

3.评价方法

（1）成本效益分析法。将一定时期内的总成本与总效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）调查取证法。收集绩效评价所需的预算绩效管理相关文件、数据等资料，按有关政策规定和绩效评价的方法进行整理和分析。

4.评价标准

本次绩效评价标准采用计划标准、历史标准，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

评价小组采取以下多种方式收集评价证据。通过这些方式，评价小组收集和整理了关于政策实施和运行的较为充分的证据信息。

（1）案卷研究。评价小组认真研究了项目有关政策和资料，对项目背景进行深入和全面的了解。

（2）互联网检索。通过互联网检索收集了与本项目相关的政策法规，明确了政策实施的背景。

（3）现场访谈。对项目经办人员进行现场访谈，了解项目决策、实施等情况，使评价小组对该项目有了更加鲜活和客观的认识。

（4）报告撰写。评价小组完成了全部指标数据的汇总和分析，并撰写《2024 年度“爱国主义教育基地基本运转类资助经费”项目支出绩效评价报告》。

三、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价指标体系，对“爱国主义教育基地基本运转类资助经费”项目进行绩效评价，评价小组从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行客观评价，绩效评价得分为 97.86 分，项目绩效评价等级为“优”。

绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	二级指标	权重	得分	三级指标	权重	得分
项目决策	20	19	项目立项	8	8	立项依据充分性	5	5
						立项程序规范性	3	3
			绩效目标	6	5	绩效目标合理性	4	3
						绩效指标明确性	2	2
			资金投入	6	6	预算编制科学性	4	4
						资金分配合理性	2	2
项目过程	20	19.86	资金管理	14	13.86	资金到位率	4	4
						预算执行率	6	5.86
						资金使用合规性	4	4
			组织实施	6	6	管理制度健全性	2	2
						制度执行有效性	4	4
项目产出	30	29	产出数量	8	8	实际完成率	8	8
			产出质量	8	8	质量达标率	8	8
			产出时效	8	8	完成及时性	8	8
			产出成本	6	5	成本节约率	6	5
项目效益	30	30	项目效益	30	30	实施效益	20	20
						满意度	10	10
合计	100	97.86		100	97.86		100	97.86

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标主要考察项目立项、绩效目标以及资金投入。指标总分 20 分，评价得分 19 分，得分率 95%。

项目立项：爱国主义教育弘扬民族精神、增强民族凝聚力的重要途径。市档案馆作为爱国主义教育基地，承担着向公众传播历史文化、展现城市发展历程、激发爱国情怀的重要使命。为保障基地的正常运转，充分发挥其教育功能，设立了“爱国主义教育基地基本运转类资助经费”项目。审批文件、材料符合相关要求，且能提供有关资料佐证相关依据。根据评价标准，

该指标权重分 8 分，实得 8 分。

绩效目标：市档案馆将“爱国主义教育基地基本运转类资助经费”项目纳入部门预算绩效管理，并及时编制项目支出绩效目标申报表，设置绩效目标。总体规划目标明确，投入、产出、项目预期产出效益和效果目标明确，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，但个别项目绩效目标预期产出与实际业绩水平存在较大偏差，例：爱国主义教育基地（档案展览）参观人次 $\geq 30,000$ 人次/年，实际参观人次 34,122 人次/年（常设展览）。根据评价标准，该指标权重分 6 分，实得 5 分。

资金投入：为了贯彻落实中央八项规定，市档案馆按照《2024 年部门预算编制工作指南》《市档案馆财务管理制度》等有关文件要求的支出范围、标准，以历史标准为基础，编制了“爱国主义教育基地基本运转类资助经费”项目经费预算，预算内容与项目内容匹配，测算依据较为充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向，制定工作方案，明确了工作目标、工作内容、职责分工、工作程序，符合工作实际需要，预算资金分配科学、合理，且年中未发生大幅预算调整。根据评价标准，该指标权重分 6 分，实得 6 分。

（二）项目过程情况

项目过程指标主要考察资金管理和组织实施。指标总分 20 分，评价得分 19.86 分，得分率 99.30%。

资金管理：“爱国主义教育基地基本运转类资助经费”项目

资金预算 15.00 万元,实际支出 14.66 万元,资金使用率 97.73%。项目资金使用符合国家财经法规、《市档案馆财务管理制度》等有关财务管理制度要求,资金的拨付审批程序和手续完整,符合项目预算批复及合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评价标准,该指标权重分 14 分,实得 13.86 分。

组织实施:市档案馆印发《市档案馆内部控制管理办法》,成立内部控制领导小组,由馆长担任内控领导小组组长,由副馆长担任内控领导小组副组长,内控领导小组成员为各部门负责人。成立市档案馆内部控制工作小组,由综合部负责人担任内控工作小组组长,财务人员、固定资产管理员为内控工作小组成员。定期召开内控专项会议,对内部控制的建立和实施情况进行监督,及时发现并指出内部控制管理中的问题和薄弱环节,督促落实内部控制的整改计划和措施,确保内部控制体系的有效运行,始终将《内部控制规范》作为工作的核心指引,以预算管理和资金管控为重点,规范经济活动有序运行,借助信息化手段,构建全面、科学的内部控制体系。通过制定详细的内部控制办法与操作规程,强化重点领域和关键岗位的制约措施与流程控制,建立健全内部监督和评价机制,确保经济活动合法合规,保障资产安全,提高财政资金和国有资产的使用效益,保证财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,确保了“爱国主义教育基地基本运转类资助经费”项目的顺利实施。

根据评价标准，该指标权重分 6 分，实得 6 分。

（三）项目产出情况

产出指标主要考察项目产出数量、产出质量、产出时效以及产出成本等。指标总分 30 分，评价得分 29 分，得分率 96.67%。

产出数量：爱国主义教育基地（档案展览）参观人次 34,122 人次/年。根据评价标准，该指标权重分 8 分，实得 8 分。

产出质量：档案展览设施维护达标率 100%，根据评价标准，该指标权重分 8 分，实得 8 分。

产出时效：爱国主义教育基地（档案展览）全年开放时间 251 天 $\geq$ 245 天，根据评价标准，该指标权重分 8 分，实得 8 分。

产出成本：“爱国主义教育基地基本运转类资助经费”项目资金预算 15.00 万元，实际支出 14.66 万元，资金使用率 97.73%。虽未超出预算成本，但成本节约率为 2.27%，根据评价标准，该指标权重分 6 分，实得 5 分。

（四）项目效益情况

项目效益指标主要考察项目实施效益以及满意度等。指标总分 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。

实施效益：一是爱国主义教育功能强化与社会影响力提升。参观人次显著突破目标，教育触达率大幅提升。项目实际吸引参观人次达 34,122 人次/年，较 30,000 人次/年的年度目标超额 13.74%。这一数据反映出展览内容更新（52 处版面数据迭代，涵盖政策史料、城市发展历程等）与设施升级（19 处展厅照明、

互动设备维修)显著增强了展陈吸引力,使爱国主义教育触达更多公众,尤其吸引青少年及企事业单位团体参观。二是史料展陈与城市记忆结合,深化爱国主义内涵。通过“先行之路——深圳经济特区档案文献展”等常设展览的史料更新,系统呈现深圳改革开放历程与城市精神,将地方发展融入国家叙事。例如,在“兰台翰墨鹏城印迹”展览中新增1979-1989年深圳基建档案文献,直观展现特区创业史,有效激发参观人员对改革开放成就的认同感,实现“提升爱国主义意识影响程度”的社会效益目标。2024年,市档案馆被市纪委监委评定为“深圳市市级廉政教育基地”,被市直机关工委评为深圳市第一批“行思课堂”教学点。根据评价标准,该指标权重分20分,实得20分。

满意度:参观人员满意度达100%,表明公众对展览内容更新和设施改善的认可度较高。根据评价标准,该指标权重分10分,实得10分。

五、主要经验及做法

(一) 项目规划与立项的精准定位

基于深圳市档案馆4个展览(“孺子牛·深圳魂——馆藏牛艺术品陈列展”“先行之路——深圳经济特区档案文献展”“兰台翰墨鹏城印迹——改革开放前的深圳”展、“中国共产党人的家风展”)存在版面内容数据陈旧、设施设备老化或损坏的实际需求,结合市委宣传部关于爱国主义教育基地资助经费的申报要求,精准定位项目目标为保障基地正常运转、强化教育

功能。通过规范申报流程，于2023年11月提交项目申请，2024年8月获批15.00万元专项经费，明确资金用于展览内容提升与设施维护，为项目实施奠定政策与资金基础。

（二）项目实施的规范化运作

成立专项工作小组负责项目执行，严格遵循《深圳市爱国主义教育基地资助经费管理办法》，将经费全额用于展览版面更新及设施维修。通过组建采购小组，按照“市场询价、低价中标”原则确定供应商，完成版面内容提升与展厅设施维修等具体工作，确保项目实施程序规范、工作内容聚焦。从需求调研到供应商选定，再到施工验收，形成闭环管理，保障项目落地效果。

（三）项目成果对教育服务的直接提升

项目实施后，4个展览的展陈内容得到系统性更新，设施设备维护达标，有效提升了展览吸引力与参观体验。全年展览开放时间超过预期，吸引大量公众参观，显著强化了爱国主义教育基地的社会教育功能，实现了通过硬件改善推动教育服务质量提升的核心目标，为同类基地的日常运维提供了可参考的项目运作范例。

（四）通过成本绩效分析，进一步提高资金管理水平

逐步建立分类分档项目支出标准体系，将支出标准作为预算编制的基本依据，彻底打破项目预算“基数+增长”模式，增强预算控制力和约束力，不断提升项目资金的科学化、精细化管理

理水平。

六、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

一是项目成本控制力度有待进一步提升。“爱国主义教育基地基本运转类资助经费”项目实际成本约等于计划成本，成本节约率仅为2.27%，无法有效体现成本控制的规划性和主动性，项目成本控制力度有待提高。二是个别项目绩效目标项目预期产出与实际业绩水平存在些微偏差，例：爱国主义教育基地（档案展览）参观人次 $\geq 30,000$ 人次/年，实际参观人次34,122人次/年。

（二）原因分析

一是首先在项目成本控制方面，可能存在着对成本效益原则理解不足、成本控制意识不强等问题。需要加强对项目执行人员的培训和指导，提高他们对成本效益原则的认识和重视程度，确保在项目执行过程中能够更加注重成本控制。二是绩效目标设定科学性不足，年初目标量化值偏保守，未充分结合突发需求增长趋势，导致目标与实际能力脱节。

七、有关建议及下一步计划

（一）加强项目成本控制

严格推行“零基预算”，以历史标准为基础结合实际需求重新测算成本，打破“基数+增长”模式，在编制经费预算时按展览版面更新和设施维护的具体工作量逐项核定成本。细化采购流

程管理，严格执行3家以上供应商比价和低价中标原则，附报价文件与采购纪要报审批，同时增加对供应商资质的综合评估；建立分类分档支出标准体系，如制定版面更新、设备维修的单位成本定额，将其作为预算编制的核心依据；强化人员培训，通过案例教学提升项目执行人员对成本效益原则的理解。

（二）优化绩效目标设定与管理

构建“历史数据+趋势预测+行业对标”的目标设定模型。在设定参观人次等绩效指标时，充分参考近三年实际数据，结合展览内容更新、设施升级等因素对吸引力的提升效应，引入趋势分析法预测未来年度增长幅度，同时对标同类爱国主义教育基地的参观数据，合理确定目标值；建立绩效目标动态评估机制，每年度开展目标合理性审核，根据实际执行情况和外部环境变化及时调整优化，确保目标值与实际产出相匹配，增强绩效评价的科学性和导向性。

附表 1 绩效评价指标体系

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
项目决策	20	项目立项	8	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（1分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（1分） ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（1分）	5
				立项程序规范	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）	3

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				性			②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分）	
							③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1分）	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：	3
							①项目是否有绩效目标；（1分）	
							②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分）	
							③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分）	
							④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：	2
							①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	
							②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
							③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	
							完成两项及以上则得满分；一项未完成则扣 1 分，扣完为止。	
		资金投入	6	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：	4
							①预算编制是否经过科学论证；（1 分）	
							②预算内容与项目内容是否匹配；（1 分）	
							③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（1 分）	
				④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1 分）				
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：	2
①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向；（1 分）								
	②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1 分）							

评价指标						指标解释	评分标准	得分	
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
项目过程	20	资金管理	14	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。得分为资金到位率*4分。	4	
							实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。		
							预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。		
					预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。得分为预算执行率*6分。	5.86
							实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。		
					资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：	4
								①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定；（1分）	
		②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）							
		③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）							
				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）					
		组	6	管理	2	项目实施单位的财务和业务管	评价要点：	2	

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
		织 实 施		制度 健全 性		理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1分）	
						②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1分）		
				制度 执行 有效 性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：	4
							①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1分）	
							②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）	
							③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分）	
		④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）						
项目 产出	30	产出 数量	8	实际 完成 率	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。得分为实际完成率*8分。	8
							实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。	

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
							计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	
		产出质量	8	质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 得分为质量达标率*5分。	8
		产出时效	8	完成及时性	8	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	8
		产出成本	6	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本－实际成本）/计划成本]×100%。项目预算未经过较大调整，且成本节约率大于5%，则得满分；否则根据情况酌情扣分。	5
							质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
							计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	
							项目实际完成时间与计划完成时间基本匹配，则得满分；否则根据情况酌情扣分。	
							实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	
							计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
项目效益	30	项目效益	30	实施效益	20	项目实施所产生的效益。	通过“爱国主义教育基地基本运转类资助经费”项目的实施，根据项目实施所产生的效益，对参观人员爱国主义意识影响程度酌情得分。	20
				满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	通过“爱国主义教育基地基本运转类资助经费”项目的实施，根据服务对象的满意程度酌情得分。	10
合计	100		100		100			97.86